Правительство Ульяновской области
ПРОТОКОЛ

31.08.2006





№ 
ПР-ВМ-163


Совещания у Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Малиновского В.Б.
31.08.2006г
Председатель ‑ Малиновский В.Б.
Секретарь ‑ Сухов В.П.
Присутствовали: 15 человек (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Решение проблем обманутых соинвесторов долевого строительства.
СЛУШАЛИ:
1. Малиновского В.Б. ‑ о комплексе мер, необходимых для достройки жилых домов обманутых соинвесторов.
2. Представитель ОБЭП ‑ руководством прорабатывается вопрос о снятии ареста с жилых домов ООО «Капитальное строительство» и передачи технической документации для достройки.

3. Максимова В.В. ‑ считает своим долгом достроить ж/дом по ул. Рябикова и если ему доверят инвесторы остальных ж/домов ООО «Капитальное строительство», выступить в качестве заказчика-застройщика и по этим домам.
4. Михайлова И.Ю. ‑ инвесторы жилого дома по ул. Шигаева обращаются с просьбой о передачи всей документации по дому для самостоятельной достройки за счет дополнительных средств дольщиков.
5. Жидкова Д.В. ‑ всем инвесторам очень внимательно изучать решения суда, что непонятно сразу обращаться к адвокатам за разъяснениями.
6. Тарасова А.С. ‑ какие меры будут приняты Правительством области по отношению к тем дольщикам, которым по суду определена денежная компенсация.
7. Коваленко В.В. – если рабочей группой решится вопрос о передаче документов по всем домам новым застройщикам, то у ООО «Капитальное строительство» возражений нет. И им будет осуществлена передача документации в полном объеме.

РЕШИЛИ:
1. Просить следственное управление УВД области решить вопрос о снятии ареста с ж/домов ООО «Капитальное строительство» в срок до 07.09.2006 и довести данное решение до инициативных групп.
2. ОАО «Строитель» (Максимов В.В.) совместно в ООО «Капитальное строительство» в срок до 10.09.2006 представить в Министерство строительства и ЖКК области график передачи всей документации по жилому дому на ул. Рябикова.
3. ОАО «Строитель» (Максимов В.В.) в срок до 01.10.2006 принять от ООО «Капитальное строительство» всю техническую и разрешительную документацию по ж/дому по ул. Рябикова.
4. ОАО «Строитель» (Максимов В.В.) в срок до 15.10.2006 завершить согласования проекта по ж/дому по ул. Рябикова.
5. Дольщикам домов по ул.Жигулевская-ул.Камышинская, ул.Шигаева и ул.Корунковой на общих собраниях определиться с новым заказчиком и генподрядчиком и представить данные решения (письменно) в срок до 10.09.2006 в Министерство строительства и ЖКК области.
6. Председателям инициативных групп в срок до 15.09.2006 представить в Министерство строительства и ЖКК области списки дольщиков, которые действительно не имеют на данный момент жилья.

7. Максимову В.В. и Конновой А.А. в срок до 10.09.2006 определить порядок подготовки и расчета за технический паспорт на ж/дом по ул. Рябикова.
8. Администрации муниципального образования «город Ульяновск» в срок до 15.09.2006 представить в Министерство строительства и ЖКК области предложения по завершению строительства всех домов ООО «Капитальное строительство» и подготовке исходно-разрешительной документации.
9. Муниципальному образованию «город Ульяновск» в срок до 20.09.2006 определиться с земельными участками, которые возможно выделить на льготных условиях для новых застройщиков в качестве компенсации затраченных средств на достройку домов.
10. Муниципальному образованию «город Ульяновск» в срок до 20.09.2006 провести комплекс мер по снижению арендной платы по земельным участкам под домами ООО «Капитальное строительство» (для доклада на заседании Правительства области 05.09.2006).
11. Муниципальному образованию «город Ульяновск» проработать вопрос временного проживания дольщиков, которые действительно не имеют никакого жилья.
12. Министерству государственного имущества и земельных отношений области и муниципальному образованию «город Ульяновск» в срок до 01.10.2006 провести мероприятия по оформлению земельно-правовых документов по ж/дому по ул. Корунковой.
13. Давыдову С.А. о принятых решениях на заседаниях освобожденной рабочей группы размещать информацию в СМИ.
Председатель






В.Б.Малиновский
Секретарь







В.П.Сухов
